REVUE DE PROJET

par Bastien GOUMY Maxime DETRAILLE Morgane BOSSUT

Avancement par rapport à la dernière fois

Depuis la revue de projet du 25 mars 2019 :

- -Création et avancement du planning
- -Développement de la base de donnée
- -Création du wireframing
- -Création d'une identité graphique

Avancement du Planning

	27-mars	1-avr.	8-avr.	29-avr.	6-mai	13-mai	20-mai	27-mai
Morgane	Revue de projet	création d'une identité graphique	création d'une identité graphique	Création du texte + test	Revue de projet	Création et test du site	Création et test du site	Fin du projet
Bastien	Revue de projet	Développement	Développement	Développement + test	Revue de projet	Création et test du site	Création et test du site	Fin du projet
Maxime	Revue de projet	Création planning	Wireframing	Wireframing + test	Revue de projet	Création et test du site	Création et test du site	Fin du projet

Wireframing

Voir fiche Wireframing

Développement de la base de donnée

Bastien a terminé la base de donnée, il :

- -Rendre la base la plus complète possible
- -Rendre cette base la plus modulable possible

Identité graphique







Prévision

Sur les 40 heures de travail répartis sur 10 séances, le site de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO) sera disponible, mais sûrement incomplet pour fautes de temps entre le rapport à écrire, la présentation pour le 20 Mai ainsi que le développement du site.